

1.- NOVA ESCOLARITZACIÓ APROVAT Nova Escolarització

Disponible. Nova escolarització - €

OPERADOR	EXECUTOR	DISTRICTE	CENTRE	CODI ACTUACIÓ	ACTUACIÓ	PRESSUPOST 2020	ESTAT
CEB	CEB						

2.- GRANS RAMS APROVAT 4.402.000 €

Disponible 2.814.870 €

OPERADOR	EXECUTOR	DISTRICTE	CENTRE	CODI ACTUACIÓ	ACTUACIÓ	PRESSUPOST 2020	ESTAT
CEB	CEB	Sant Andreu	Escola Ignasi Iglesias	PL/A145/18/001	Obres de reforma i ampliació al centre	156.245 €	Iniciat
				PL/A145/19/384	Project manager obres desplaçament pou de ventilació dins del solar	9.069 €	Iniciat
				A145/20/096	Assessoria en seguretat i salut de les obres	4.785 €	Iniciat
				A145/20/098	Construcció d'un nou punt de connexió de clavegueram	14.723 €	Iniciat
CEB	CEB	Sant Martí	Escola La Mar Bella	PL/A145/19/387	Servei de project monitoring seguiment control termini execució i costos	11.665 €	Iniciat
				PL/A145/19/389	Assessorament i assistència tècnica per coordinació de les obres	8.469 €	Iniciat
				PL/A145/19/406	Derivat 08. Obres infraestructura edificis prefabricats Escola La Mar Bella	1.363.900 €	Iniciat
				A145/20/080	Informe tècnic per obtenir la llicència d'activitats	290 €	Finalitzat
				A145/20/097	Assessoria en seguretat i salut de les obres	17.984 €	Iniciat

3.- PLA DE BARRIS APROVAT 1.579.995 €

Disponible 1.005.454 €

OPERADOR	EXECUTOR	DISTRICTE	CENTRE	CODI ACTUACIÓ	ACTUACIÓ	PRESSUPOST 2020	ESTAT
CEB	CEB	Horta-Guinardó	EBM Taxonera	AN/A145/19/001	Redacció d'avantprojecte, projecte bàsic i executiu i estudi de seguretat i salut	155.028 €	Iniciat
				A145/20/071	Aixecament topogràfic del solar	508 €	Iniciat
				A145/20/076	Servei de jurat valoració dels treballs corresponent al concurs	1.331 €	Iniciat
CEB	CEB	Sants-Montjuïc	Institut Cristòfol Colom	PL/A145/18/025	Obres reforma integral per encabir un centre professionalitzador	350.000 €	Finalitzat
				PL/A145/19/240	Derivat 09. Obres d'adequació dels espais exteriors	13.264 €	Iniciat
				PL/A145/19/386	Coordinació seguretat i salut obres rehabilitació	2.450 €	Iniciat
				A145/20/050	Project management obres adequació espais exteriors	3.600 €	Iniciat
				A145/20/058	Obres per muntatge d'hivernacles	48.360 €	Iniciat

4.- NOVA CONSTRUCCIÓ

4.1- NOVA CONSTRUCCIÓ CEB

4.1.1 - CEB APROVAT 1.065.891 €

Disponible 42.284 €

OPERADOR	EXECUTOR	DISTRICTE	CENTRE	CODI ACTUACIÓ	ACTUACIÓ	PRESSUPOST 2020	ESTAT
CEB	CEB	L'Eixample	Escola Entença. Provisional 2	PL/A145/19/011	Obres d'ampliació al centre modular	656.996 €	Iniciat
CEB	CEB	Les Corts	Escola Anglesola	A145/20/030	Derivat 16. Instal·lacions plaques fotovoltaiques, equipament esportiu i cuina	303.655 €	En licitació
CEB	CEB	Nou Barris	Escola Antaviana	A145/20/027	Redacció de projecte	62.956 €	Pendent licitació

4.1.1 CEB-GENCAT APROVAT 6.595.286 €

Disponible 485.615 €

OPERADOR	EXECUTOR	DISTRICTE	CENTRE	CODI ACTUACIÓ	ACTUACIÓ	PRESSUPOST 2020	ESTAT
CEB	CEB	Les Corts	Escola Anglesola	PL/A145/19/003	Obres de construcció nova Escola Anglesola	2.320.972 €	Iniciat
				PL/A145/19/004	Direcció d'execució	65.766 €	Iniciat
				PL/A145/19/009	Direcció d'obra	36.094 €	Iniciat
				PL/A145/19/014	Coordinació de seguretat i salut	13.981 €	Iniciat
				PL/A145/19/015	Assistència tècnica control de qualitat	14.201 €	Iniciat
CEB	CEB	Sant Andreu	Escola La Maquinista	PL/A145/19/005	Obra	3.158.777 €	Iniciat
				PL/A145/19/006	Direcció d'execució	25.870 €	Iniciat
				PL/A145/19/010	Direcció d'obra	45.199 €	Iniciat
				PL/A145/19/016	Assistència tècnica control de qualitat	22.290 €	Iniciat
				PL/A145/19/017	Coordinació de seguretat i salut	17.058 €	Iniciat
CEB	CEB	Gràcia	Institut Vallcarca	PL/A145/19/019	Avantprojecte, bàsic i executiu i estudi seguretat i salut nou Institut Vallcarca	387.286 €	Pendent contracte
				A145/20/051	Servei de jurat valoració concurs dues voltes Institut Vallcarca	726 €	Iniciat
				A145/20/052	Servei de jurat valoració concurs dues voltes Institut Vallcarca	1.452 €	Iniciat

4.1.2 - CEB -INFRAESTRUCTURES

OPERADOR	EXECUTOR	DISTRICTE	CENTRE	CODI ACTUACIÓ	ACTUACIÓ	PRESSUPOST 2020	ESTAT
CEB	GENCAT	L'Eixample	Institut Angeleta Ferrer			GENCAT	En construcció
CEB	GENCAT	Sant Andreu	Institut Escola 30 Passos			GENCAT	Iniciant
CEB	GENCAT	Gràcia	Institut Vallcarca			GENCAT	Iniciant
CEB	GENCAT	Sant Andreu	Institut Martí i Pous			GENCAT	Finalitzat
CEB	GENCAT	Sant Andreu	Institut La Sagrera			GENCAT	Iniciant
CEB	GENCAT	Sant Martí	Institut Maria Espinalt			GENCAT	Finalitzat

4.2- NOVA CONSTRUCCIÓ CEB-AJBCN (IMEB) APROVAT 932.964 €

Disponible 364.500 €

OPERADOR	EXECUTOR	DISTRICTE	CENTRE	CODI ACTUACIÓ	ACTUACIÓ	PRESSUPOST 2020	ESTAT
CEB	CEB	Sant Martí	EMM al c/ Andrade	A145 20 XXX	Equipaments educatius carrer Andrade. Honoraris.	200.000,00 €	Pendent contracte
CEB	CEB	Sant Martí	EMM al c/ Andrade	A145 20 XXX	Equipaments educatius carrer Andrade. Construcció	368.464,33 €	Pendent contracte

5.- RAMS

5.4- RAMS 2020 *APROVAT. Obres de millora 23.409.575 €

*Inclou dotació Escola Enric Granados, EASD Deià i Escola Poble sec i DIBA

APROVAT. Honoraris professionals 1.000.000 €

Disponible OBRES 14.900.218 €

Disponible HONORARIS 402.899 €

OPERADOR	EXECUTOR	DISTRICTE	CENTRE	CODI ACTUACIÓ	ACTUACIÓ	PRESSUPOST 2020	ESTAT
RAMS. Obres de millora							
CEB	CEB	Ciutat	Diversos centres	PL/A145/19/002 LOT 1	Manteniment integral i reposició derivada manteniment de centres. LOT 1	332.046 €	Iniciat
CEB	CEB	Ciutat	Diversos centres	PL/A145/19/002 LOT 2	Manteniment integral i reposició derivada manteniment de centres. LOT 2	389.318 €	Iniciat
CEB	CEB	Ciutat	Diversos centres	PL/A145/19/002 LOT 3	Manteniment integral i reposició derivada manteniment de centres. LOT 3	278.638 €	Iniciat
CEB	CEB	Sant Andreu	Escola Mestre Enric Gibert i Camins	A145/19/312	Renovació i adequació coberta Escola Mestre Enric Gibert i Camins	33.346 €	Iniciat
CEB	CEB	Sants-Montjuïc	Escola Bosc de Montjuïc	PL/A145/19/380	Derivat 09. Substitució tanques, millora i patis a l'Escola de Bosc Montjuïc	163.631 €	Iniciat
CEB	CEB	L'Eixample	Escola Ramon Llull	PL/A145/19/425	Derivat 14. Treballs de pintura i revestiments interiors a l'Escola Ramon Llull	1.210 €	Iniciat
CEB	CEB	Ciutat	Diversos centres	A145/20/002	Obres arranjaments interiors i exteriors i adaptació d'espais. LOT 1	947.303 €	Pendent contracte
CEB	CEB	Ciutat	Diversos centres	A145/20/002	Obres arranjaments interiors i exteriors i adaptació d'espais. LOT 2	786.296 €	Pendent contracte
CEB	CEB	Ciutat	Diversos centres	A145/20/005	Instal·lació mesures per reducció del consum energètic a diversos centres	493.111 €	En licitació
CEB	CEB	Sants-Montjuïc	Escola Enric Granados	PL/A145/18/432 LOT 1	Obres reforma, rehabilitació i millora a l'escola. LOT 1	125.516 €	Iniciat
CEB	CEB	Nou Barris	EASD Deià	PL/145/19/340	Renovació pista i implantació de coberta no permanent als patis	102.217 €	Iniciat
CEB	CEB	Nou Barris	EASD Deià	A145/20/045	Direcció facultativa obra	18.106 €	Iniciat
CEB	CEB	Sants-Montjuïc	Escola Poble-sec	A145/20/003	Obres d'ampliació de l'Escola Poble-sec	1.599.418 €	Pendent contracte
CEB	CEB	Sants-Montjuïc	Escola Poble-sec	A145/20/039	Direcció d'obra i CSS. Fase 2	26.797 €	Pendent contracte
CEB	CEB	L'Eixample	Escola Entença	A145/20/053	Muntatge diferents elements al pati	29.999 €	Finalitzat
CEB	CEB	Sants-Montjuïc	Escola Mossèn Jacint Verdaguer	A145/20/061	Derivat 15. Treballs de pintura	268.819 €	En licitació
CEB	CEB	Sants-Montjuïc	Escola Gayarre	A145/20/062	Derivat 16. Treballs de pintura	177.509 €	En licitació

CEB	CEB	Sant Andreu	Escola Pegaso	A145/20/063	Derivat 17. Treballs de pintura	263.037 €	En licitació
CEB	CEB	Les Corts	Escola Lavinia	A145/20/064	Derivat 18. Treballs de pintura	127.561 €	En licitació
CEB	CEB	Gràcia	Escola Sagrada Família	A145/20/065	Derivat 19. Treballs de pintura	278.077 €	En licitació
CEB	CEB	Sant Martí	Escola La Farigola del Clot	A145/20/066	Derivat 20. Treballs de pintura	201.069 €	En licitació
CEB	CEB	Nou Barris	CEE Sant Joan de la Creu	A145/20/067	Derivat 21. Treballs de pintura	94.069 €	En licitació
CEB	CEB	Nou Barris	Escola Ferrer i Guàrdia	A145/20/068	Derivat 06. Reforma cuina	315.428 €	En licitació
CEB	CEB	Nou Barris	Escola Ciutat Comtal	A145/20/069	Derivat 07. Reforma cuina	371.685 €	En licitació
CEB	CEB	Ciutat	Diversos centres	A145/20/083	Subministrament i muntatge mobiliari d'oficina OME	18.100 €	Iniciat
CEB	CEB	Horta-Guinardó	EBM Sant Genís	A145/20/084	Derivat 02. Rehabilitació de la coberta	80.493 €	En licitació
CEB	CEB	Horta-Guinardó	Escola Pau Casals	A145/20/103	Derivat 11. Substitució de la tanca	265.263 €	En licitació
CEB	CEB	Sant Martí	Escola Provençals	A145/20/104	Derivat 12. Substitució de la tanca	234.262 €	En licitació
CEB	CEB	Sants-Montjuïc	Escola La Muntanyeta	A145/20/105	Derivat 13. Substitució i reparació del mur	170.616 €	En licitació
CEB	CEB	Sant Martí	Escola Catalònia	A145/20/106	Derivat 14. Millora de la tanca perimetral	160.034 €	En licitació
CEB	CEB	Sants-Montjuïc	Escola Ramon Casas	A145/20/107	Derivat 15. Reconstrucció mur tanca del pati	156.386 €	En licitació

OPERADOR	EXECUTOR	DISTRICTE	CENTRE	CODI ACTUACIÓ	ACTUACIÓ	PRESSUPOST 2020	ESTAT
RAMS. Honoraris professionals							
CEB	CEB	Ciutat	Diversos centres	PL/A145/19/254	DO, CSS i gestió integral treballs de pintura i revestiments interiors	77.367 €	Iniciat
CEB	CEB	Ciutat	9 escoles bressol	PL/A145/19/260	Derivat 01. Redacció dels plans d'autoprotecció de 9 escoles bressol	5.445 €	Iniciat
CEB	CEB	Ciutat	Diversos centres	A145/19/388	Redacció plects nou Acord Marc Homologació per control de qualitat obres	10.667 €	Iniciat
CEB	CEB	Ciutat	Diversos centres	A145/20/007 LOT 1	Redacció dels projectes de reformes de cuines. LOT 1	97.075 €	Pendent contracte
CEB	CEB	Ciutat	Diversos centres	A145/20/007 LOT 2	Redacció dels projectes d'adequació de patis i proteccions solars. LOT 2	70.499 €	Pendent contracte
CEB	CEB	Ciutat	Diversos centres	A145/20/007 LOT 3	Redacció dels projectes de rehabilitació de façanes i cobertes. LOT 3	91.719 €	Pendent contracte
CEB	CEB	Ciutat	Diversos centres	A145/20/007 LOT 4	Redacció dels projectes de reforma de lavabos. LOT 4	36.352 €	Pendent contracte
CEB	CEB	Ciutat	Diversos centres	A145/20/007 LOT 5	Redacció dels projectes d'obres d'interiors i singulars. LOT 5	160.053 €	Pendent contracte
CEB	CEB	Sants-Montjuïc	Institut Escola Arts	A145/20/012	Derivat 06. Redacció projecte i DO.	23.232 €	En licitació
CEB	CEB	Nou Barris	Institut-Escola Antaviana	A145/20/048	Redacció Pla Especial Urbanístic ampliació	4.235 €	Iniciat
CEB	CEB	Sants-Montjuïc	Escola Ramon Casas	A145/20/072	Redacció projecte, DO i CSS reconstrucció mur	9.620 €	Iniciat
CEB	CEB	L'Eixample	Escola Entença	A145/20/074	Tasques mesurament electro-contaminació al pati	363 €	Iniciat
CEB	CEB	L'Eixample	Escola Entença	A145/20/075	Estudi geològic i geotècnic del solar per nova ubicació	5.084 €	Iniciat
CEB	CEB	Sant Martí	EBM Cobi	A145/20/077	Anàlisi qualitat xarxa d'aigua de consum	1.060 €	Iniciat
CEB	CEB	L'Eixample	Conservatori de Música	A145/20/078	Configuració electrònica de la xarxa TIC	3.594 €	Iniciat
CEB	CEB	Sants-Montjuïc	Escola Enric Granados	A145/20/102	Certificació legalització de l'activitat	738 €	Iniciat

5.4.1- RAM PROJECTE UIA. REFUGIS CLIMÀTICS	APROVAT	1.238.238 €
	Disponible	913.555 €

OPERADOR	EXECUTOR	DISTRICTE	CENTRE	CODI ACTUACIÓ	ACTUACIÓ	PRESSUPOST 2020	ESTAT
RAMS. GENCAT							
CEB	CEB	Ciutat	Diversos centres	AN/A145/20/008	Derivat 01. Redacció projectes i direcció d'obra projecte UIA03-264	45.405 €	Iniciat
				AN/A145/20/009	Derivat 02. Redacció projectes i direcció d'obra projecte UIA03-264	67.905 €	Iniciat
				AN/A145/20/010	Derivat 03. Redacció projectes i direcció d'obra projecte UIA03-264	68.346 €	Iniciat
				AN/A145/20/011	Derivat 04. Redacció projectes i direcció d'obra projecte UIA03-264	72.479 €	Iniciat
				A145/20/041	Derivat 03. Project management i assistència tècnica projecte UIA03-264	64.650 €	En licitació
				A145/20/100	Instal·lació equips de monitoratge de la qualitat de l'aire exterior	5.897 €	Iniciat

5.4.2- RAM (INSTITUTS) - GENCAT	APROVAT	3.112.714 €
	Disponible	2.488.589 €

OPERADOR	EXECUTOR	DISTRICTE	CENTRE	CODI ACTUACIÓ	ACTUACIÓ	PRESSUPOST 2020	ESTAT
RAMS. GENCAT							
CEB	CEB	Ciutat	Diversos centres	A145/19/022 LOT 1	Subministrament i instal·lació de mobiliari als centres. LOT 1	312.524 €	Iniciat
CEB	CEB	Ciutat	Diversos centres	A145/19/022 LOT 2	Subministrament i instal·lació de mobiliari als centres. LOT 2	58.757 €	Iniciat
CEB	CEB	Ciutat	Diversos centres	A145/19/022 LOT 3	Subministrament i instal·lació de mobiliari als centres. LOT 3	26.451 €	Iniciat
CEB	CEB	Sant Andreu	Institut Dr. Puigvert	PL/A145/19/431	Treballs actualització aparell elevador de l'Institut Dr. Puigvert	6.667 €	Iniciat
CEB	CEB	Sant Andreu	Institut L'Alzina	PL/A145/19/432	Treballs actualització aparell elevador de l'Institut L'Alzina	7.221 €	Iniciat
CEB	CEB	Ciutat	Diversos centres	A145/20/002	Obres arranjaments interiors i exteriors i adaptació d'espais. LOT 3	377.733 €	Iniciat
CEB	CEB	Ciutat	Diversos centres	A145/20/023	Derivat 05. Redacció de projectes i direccions d'obra. 8 LOTS	141.425 €	En licitació
CEB	CEB	Sant Martí	Institut 22@	A145/20/036	Derivat 12. Redacció projecte i DO.	43.560 €	En licitació
CEB	CEB	Nou Barris	Institut Tecnològic de Barcelona	A145/20/044	Escomesa aigua sanitària	1.480 €	Iniciat
CEB	CEB	Sants-Montjuïc	Institut de l'Esport de Barcelona	A145/20/046	Estudis previs nou	14.944 €	Iniciat
CEB	CEB	Sants-Montjuïc	Institut Joan Coromines	A145/20/047	Redacció Pla Especial Urbanístic ampliació	7.260 €	Iniciat
CEB	CEB	Sant Andreu	Institut-Escola El Til·ler	A145/20/049	Redacció Pla Especial Urbanístic ordenació	8.591 €	Iniciat
CEB	CEB	Sarrià-Sant Gervasi	Escola d'Arts Llotja	A145/20/079	Aixecament topogràfic	1.107 €	Iniciat
CEB	CEB	Sant Andreu	Institut La Sagrera-Sant Andreu	A145/20/091	Aixecament topogràfic solar	1.513 €	Iniciat

ACORDS DE GOVERN DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT			
CEB	CEB	Sant Andreu	Institut Escola 30 Passos (4.900.000 €)
CEB	CEB	Sant Andreu	Institut La Sagrera (5.700.000 €)
CEB	GENCAT	Gràcia	Institut Vallcarca (5.700.000 €)

Signatura Secretari

Barcelona, a data de la signatura electrònica