

Districte	Escola	Actuació	Data Inici	Data Fi Previst
OBRES EN CURS 2016				
Nou Barris	EASD	Ignasi Agustí / Deià	Rehabilitació façanes, cobertes i fusteria	07/05/2016 07/10/2016
Horta - Guinardó	EBM	Tres Turons	Substitució Equipament Clima	01/06/2016 30/08/2016
Ciutat Vella	Institut	Nàutica	Realització d'adaptacions pendents i equipament per les activitats de l'institut	01/06/2016 30/07/2016
Sant Andreu	Secció Institut	Josep Comas i Solà	Reparació fuites d'aigua a coberta	09/05/2016 27/05/2016

Districte	Escola	Actuació	Data Inici	Data Fi Previst
OBRES ESTIU 2016				
Nou Barris	EDM	Torrent	Nou Espai Familiar	
Ciutat Vella	Escola	Alexandre Galí	Substitució de fusteries de façana amb incorporació de persianes	15/07/2016 30/09/2016
Sants - Montjuïc	Escola	Bàrkeno	Substitució de la xarxa de sanejament enterrada i tanca de solar	20/07/2016 30/09/2016
Les Corts	Escola	Ausiàs March	Arranjament pati	20/07/2016 30/09/2016
Sarrià - Sant Gervasi	Escola	Dolors Monserdà - Santa Pau	Rehabilitació façanes i cobertes edifici de parvulari. "Catalogat C"	15/07/2016 30/09/2016
Gràcia	Escola	La Sedeta	Reforma banys i instal·lació d'aigua	20/07/2016 30/09/2016
Horta - Guinardó	Escola	Coves d'en Cimany	Rehabilitació de façanes i cobertes	15/07/2016 30/09/2016
Nou Barris	Escola	Marinada	Rehabilitació de façanes	20/07/2016 30/10/2016
Nou Barris	Escola	Ferrer i Guàrdia	Rehabilitació de lavabos	20/07/2016 30/09/2016
Sant Andreu	Escola	Octavio Paz	Reforma lavabos i instal·lació de calefacció	20/07/2016 30/09/2016
Sant Martí	Escola	Antoni Brusi	Reforma lavabos i altres	15/07/2016 30/09/2016
Sant Martí	Escola	La Pau	Rehabilitació de façanes i cobertes	15/07/2016 30/09/2016
Nou Barris	Escola	Santiago Rusinyol	Renovació Sala de Calderes	pendent cocreтар
Nou Barris	Escola	Marinada	Renovació Sala de Calderes	pendent cocreтар
Sant Martí	Escola	Eduard Marquina	Renovació Sala de Calderes	pendent cocreтар
Sant Martí	Escola	Bogatell	Renovació Sala de Calderes	pendent cocreтар
Sant Martí	Escola	Els Horts	Renovació Sala de Calderes	pendent cocreтар
Sants - Montjuïc	Escola	Jaume I	Adequació TIC	pendent cocreтар
L'Eixample	Escola	Ferran Sunyer	Adequació TIC	pendent cocreтар
Sant Martí	Escola	La Pau	Adequació TIC	pendent cocreтар
Les Corts	Escola	Lavinia	Adequació TIC	pendent cocreтар
Sants - Montjuïc	Institut	Mare de Déu de la Mercè	Ampliació de superfície per dues aules per nous cicles de FP	pendent cocreтар
Sant Martí	Institut	Salvador Seguí	Reforma de la 5a planta per acollir nous cicles de FP	pendent cocreтар
Sant Andreu	Institut	Joan Fuster	Millores i reparacions interior	pendent cocreтар
Sant Andreu	Institut	Príncep de Viana	Rehabilitació façanes	pendent cocreтар

Districte		Escola	Actuació	Data Inici	Data Fi Previst
OBRES DE PETITES MILLORES I ESCOLARITZACIÓ ESTIU 2016					
Ciutat Vella	EBM	Mont Tàber	Intercanviar aules / obertura finestra	15/07/2016	30/08/2016
Sants-Montjuïc	EBM	El Timbal	Eliminació Dormitoris	15/07/2016	30/08/2016
L'Eixample	EBM	Barrufets	Eliminació Dormitoris i obertura aula	15/07/2016	30/08/2016
Sant Martí	EBM	L'Estació	Eliminació Dormitoris	15/07/2016	30/08/2016
Sants-Montjuïc	EBM	El Fil	Eliminació Dormitoris	15/07/2016	30/08/2016
Nou Barris	EBM	Aqüeducte	Eliminació Dormitoris	15/07/2016	30/08/2016
Horta - Guinardó	EBM	Llar d'Infants	Eliminació Dormitoris	15/07/2016	30/08/2016
L'Eixample	EBM	La Casa dels Nens	Eliminar dormitori caminants	01/07/2016	30/08/2016
L'Eixample	Escola	Els Llorers	Adequacions Grup adicional	01/07/2016	30/08/2016
L'Eixample	Escola	Fructuós Gelabert	Adequacions Grup adicional	01/07/2016	30/08/2016
L'Eixample	Escola	Tàbor	Adequacions Grup adicional	01/07/2016	30/08/2016
Les Corts	Escola	Barcelona	Adequacions Grup adicional	01/07/2016	30/08/2016
Sarrià - Sant Gervasi	Escola	Poeta Foix	Adequació lavabo de P3	01/07/2016	30/08/2016
Sant Andreu	Escola	Ignasi Iglesias	Adequacions Grup adicional	01/07/2016	30/08/2016
Sant Martí	Escola	La Marbella	Adequacions Grup adicional	01/07/2016	30/08/2016
Sant Martí	Escola	Bogatell	Adequacions Grup adicional	01/07/2016	30/08/2016
Sant Martí	Escola	Provençals	Adequació espai conserge	01/07/2016	30/08/2016
Sants - Montjuïc	Escola	Jaume I	Pintar 3 aules de P5 per evolució de bolets	01/07/2016	30/08/2016
L'Eixample	Escola	Ramon Llull	Adequació Grup adicional	01/07/2016	30/08/2016
L'Eixample	Escola	Ferran Sunyer	Lavabo adaptat per alumne amb mobilitat reduïda	01/07/2016	30/08/2016
Horta - Guinardó	Escola	Mas Casanovas	Adequació aula USSE	01/07/2016	30/08/2016
L'Eixample	Escola	Joan Miró	Adequació aula USSE	01/07/2016	30/08/2016
Sants - Montjuïc	CFA	Sants - Sant Raimon de Penyafort	Obres d'accessibilitat	01/07/2016	30/08/2016
L'Eixample	EBM	La Casa dels Nens	Eliminar dormitori caminants	01/07/2016	30/08/2016
Sants - Montjuïc	Institut	Lluís Vives	Adequació aula USSE	01/07/2016	30/08/2016
Sant Martí	Institut	Barri Besós	Adequació aula USSE	01/07/2016	30/08/2016
Les Corts	Institut	Ausiàs March	Adequacions Grup adicional	29/06/2016	30/08/2016
Les Corts	Institut	Les Corts	Adequacions Grup adicional	29/06/2016	30/08/2016
Sant Martí	Institut	Moisès Broggi	Adequacions Grup adicional	29/06/2016	30/08/2016
Sant Martí	Escola	Bogatell	Adequació sorral	01/07/2016	30/08/2016
L'Eixample	Escola	Els Llorers	Adequació sorral	01/07/2016	30/08/2016

Districte	Escola	Actuació	Data Inici	Data Fi Previst
MÒDULS				
L'Eixample	Escola	Escola Entença	Mòduls prefabricats	pendent cocreтар
Sant Andreu	Escola	Escola La Sagrera	Mòduls prefabricats	pendent cocreтар
Sant Martí	Escola	Escola La Llacuna i Institut M.Espinal	Mòduls prefabricats	pendent cocreтар

OBRES PREVISTES SETEMBRE-DESEMBRE				
Nou Barris	ESAD	Deià	Reforma interior i Trasllat	pendent cocreтар
L'Eixample	Escola	Diputació	Rehabilitació façana posterior	pendent cocreтар
Sants - Montjuïc	Escola	Els Tres Pins	Rehabilitació de la terrassa del nivell inferior	pendent cocreтар
Horta - Guinardó	Escola	Àngels Garriga	Reforma lavabos i xarxa de desguàs	pendent cocreтар
Sant Martí	Escola	Els Horts	Millores pintura	pendent cocreтар
Les Corts	Escola	Itaca	Millores pintura	pendent cocreтар