

2017 - ACTUACIONS D'INVERSIÓ CONSORCI D'EDUCACIÓ DE BARCELONA

Consell de Direcció del dia 22/06/2017

2017 - NOVES CONSTRUCCIONS (ESCOLES BRESSOL, ESPAIS FAMILIARS I ESCOLES DE MÚSICA)- (IMEB)

DISTRICTE	CENTRE	ACTUACIÓ	ESTAT
Ciutat Vella	Escola Bressol Raval	Redacció de projecte Executiu (Av+PB+PE i ESS)	
		Coordinació seguretat i salut	En licitació
		Auditoria modificació projecte	Finalitzat
		Taxa informe idoneïtat tècnica	Finalitzat
		Avaluació control d'activitats (certificació tècnica)	Finalitzat
		Modificació pla especial urbanístic	Finalitzat
		Intervenció arqueològica	Iniciat
		Coordinació seguretat i salut	Iniciat
		Direcció facultativa	En licitació
		Direcció executiva	En licitació
Ciutat Vella	Escola Bressol Raval	Construcció	
		obres nova construcció	En licitació
Eixample	Escola Bressol Encants (Glòries).	Redacció de projecte (només PE+ESS)	Iniciat
Eixample	Escola Bressol Encants (Glòries).	Construcció	
		Direcció d'Execució	iniciat
		Coordinació seguretat i salut	iniciat
Sant Andreu	Escola Bressol Canòdrom (Congrés-India)	Redacció de projecte Complet (Av+PB+PE i ESS)	
		Redacció projecte bàsic, executiu i DO	
		Redacció pla especial	Finalitzat
		Auditoria projecte	iniciat
Sant Andreu	Escola Bressol Canòdrom (Congrés-India)	Construcció	
		Direcció d'Execució	En licitació
		Coordinació seguretat i salut	En licitació
Eixample	Espai familiar EBM Els Tres Tombs	Redacció de projecte (només PE+ESS)	
		Auditoria projecte ampliació	Finalitzat
		Direcció d'obra i control de qualitat	iniciat
		Tràmit informe idoneïtat	Finalitzat
		Redacció pla especial	iniciat
		Direcció execució, Seguretat i Salut	iniciat
Eixample	EBM Els Tres Tombs	Ampliació	
		Obres per ampliació i reforma	Fase adjudicació

2017 - GRANS RAMS: AMPLIACIONS I REFORMES INTEGRALS -CENTRES EDUCATIUS - PIM

DISTRICTE	CENTRE	ACTUACIÓ	ESTAT
Ciutat Vella	Escola Baixeras	Redacció de Projecte Complet (Av+PB+PE i ESS)	
		Projecte bàsic i exec. Do seg i salut	Fase adjudicació
Les Corts	Institut Les Corts	Milliores	
		Direcció facultativa, direcció execució i coord. Seg. Salut	Iniciat
		Recalcul forjat i prova de càrrega (Pla control qualitat)	Iniciat
		Auditoria projecte	Finalitzat
		Obres d'ampliació	En licitació
		Redacció de Projecte intervenció a les façanes	Iniciat
Sant Andreu	Escola Ignasi Iglésias	Redacció de Projecte Complet (Av+PB+PE i ESS)	
		Projecte bàsic i exec. Do seg i salut	Fase adjudicació
Sant Martí	Escola La Mar Bella	Redacció de Projecte Complet (Av+PB+PE i ESS)	
		Projecte bàsic i exec. Do seg i salut	Fase adjudicació
		Implantació mòduls	
Sant Martí	Escola Poblenou	Redacció de Projecte Complet (Av+PB+PE i ESS)	
		Projecte bàsic i exec. DO seg i salut	En licitació
Nou Barris	Escola Antaviana	Redacció de Projecte Complet (Av+PB+PE i ESS)	
		Redacció de projecte i DO ampliació modular	Iniciat
		Estudi implantació espais provisional modular	Iniciat
		Tràmit informe idoneïtat	Iniciat
L'Eixample	Escola a edifici Londres-Villarroel. Constr	Construcció	
Ciutat Vella	Escola Massana. Projecte TIC.		

2017 - PLA DE BARRIS

DISTRICTE	CENTRE	ACTUACIÓ	ESTAT
Nou Barris	Institut Escola Trinitat Nova. Honoraris		
Nou Barris	Institut Escola Trinitat Nova. Construcció		
Sant Andreu	Reforma Institut Cristòfol Colom. Projecte		
Sant Andreu	Reforma Institut Cristòfol Colom. Construcció		
Sant Andreu	Adequació institut Rambla Prim. Projecte		
Sant Andreu	Adequació institut Rambla Prim. Construcció		
Sants-Montjuïc	Escola Enric Granados. Honoraris.		
Sants-Montjuïc	Escola Enric Granados. Adequació.		
Sant Martí	Institut Bernat Metge. Honoraris.		
Sant Martí	Institut Bernat Metge. Milliores.		
Sant Andreu	Escola Ramon y Cajal. Honoraris.		

2017 - ACTUACIONS D'INVERSIÓ CONSORCI D'EDUCACIÓ DE BARCELONA

Consell de Direcció del dia 22/06/2017

Sant Andreu	Escola Ramon y Cajal. Millores.		
Sants-Montjuïc	Escola Bàrkeno. Honoraris.		
Sants-Montjuïc	Escola Bàrkeno. Millores teatre.		
Sant Martí	Escola La Pau. Honoraris.		
Sant Martí	Escola La Pau. Millores sala d'actes.		
Sant Martí	Institut Barri Besos. Honoraris.		
Sant Martí	Institut Barri Besos. Millores sala d'actes.		

2017 -RAM: MILLORA DE CENTRES - PIM

DISTRICTE	CENTRE	ACTUACIÓ	ESTAT
RAMS. Obres de millora			

FASE 1		26/01/2017	
Ciutat	Petita escolarització i urgències:(E. Fort Pienc, E. Pegaso, E. Barcelona, E. Ramon Berenguer III, E. Castella, E. Sant Josep Oriol)	Millora i ampliació de les infraestructures TIC	Iniciat
Ciutat	Diversos centres: (E. Francesc Macià, E. Dolors Monserdà-Santapau, E. Santiago Rusinyol, E. Antaviana, E. Bernat de Boïl, E. Sant Josep Oriol, E. Enric Granados, E. Josep Ma. de Segarra, E. Octavio Paz, E. Fructuós Gelabert)	Arranjaments interior i adaptació d'espais	Iniciat
Sant Andreu	Escola Pegaso	Arranjament i millores al pati	Finalitzat

FASE 2		23/02/2017	
Ciutat	Petita escolarització i urgències EBM (Margalló Dolors Canals, Can Canet, El Caminet del Besós, Collserola, Can Novell, Barrufets, Can Bacardi, El Fil, La Mar, Marina, Valldaura, Portal Nou, Gràcia, Xiroi, Ciutat de Mallorca, El TorrentEl Parc de la Pegaso, El Clot de la Mel, El Xalet de la Paperera, La Mar Xica, Bellmunt, Forestier, Guinbó, Nic	Obres d'arranjament i millora d'espais	En licitació
Ciutat	Diversos centres: Escoles Mare de Déu de Monserrat, Pau Romeva, Pràctiques, Tomàs Moro, El Carmel, Dovella i Baloo	Obres d'infraestructures TIC	En licitació
Sants-Montjuïc	Escola Poble sec	Rehabilitació façana	Finalitzat
Nou Barris	Escola Palma de Mallorca	Paviment i connexió contra incendis	Finalitzat
Sant Martí	Escola Miralletes	Millores planta semisoterrani	Finalitzat
Nou Barris	Escola Marinada	Obres de reforç i pintura en baranes	Finalitzat

FASE 3		23/03/2017	
Eixample	Escola Ramon Llull	Treballs de pintura a diferents espais	Finalitzat
Sant Andreu	Escola Can Fabra	Obres d'enderroc d'elements preexistents al pati	Finalitzat
Sant Martí	Escola Miralletes	Substitució col·lector general	Finalitzat
Horta-Guinardó	Escola Arc Iris	Obres de rehabilitació de patis	En licitació
Nou Barris	Escola Ferrer i Guàrdia	Nova distribució dels espais	En licitació
Sant Martí	Escola Pegaso i Inst. Príncep de Viana	Reparació tanca perimetral	En licitació
Ciutat Vella	Escola Parc de la Ciutadella i E. La Caixa	Rehabilitació de façanes i coberta	En licitació
Ciutat Vella	Escola Pere Vila, Escola Bàrkeno, Escola Jacint Verdaguer, Escola Lluís Vives, Escola Les Corts, Escola Baro de Viver	Renovació de sala de calderes	
Sant Andreu	Escola El Sagrer	Renovació de coberta	En licitació
Sants-Montjuïc	Escola Miquel Bleach i Josep Ma. Jujol	Millores cuina, arranjament soterrani i reforma lavabos	En licitació
L'Eixample	Escola de la Concepció, Dovella i Els Pins	Arranjament de patis	En licitació
Eixample	Escola Entença	Arranjament del mur del pati	En estudi
L'Eixample	Escola Fructuós Gelabert	Finalització treballs ampliació	En estudi
L'Eixample	Escola Ramon Llull	Reforma de lavabos i instal·lació d'ascensor + Millores als vestidors	En licitació
Sants-Monjuïc	Escola Francesc Macià	Adequació aules	En estudi
Ciutat	Escola Pau Vila i Escola Reina Vionat	Arranjament de coronament de façanes	En licitació
Sarrià-Sant Gervasi	Escola Dolors Monserdà	Adequació aules parvulari	En estudi
Sarrià-Sant Gervasi	Escola Josep M ^a de Segarra	Arranjament aula de psicomotricitat	En estudi
Sant Andreu	Escola Doctor Ferran i Clua	Renovar lavabos	En licitació
Gràcia	Escola Montseny i Taxonera	Renovar lavabos	En licitació
Sant Martí	Escola Provençals	Renovació de cuina	En licitació
Sant Martí	Escola La Farigola del Clot	Renovar lavabos	En licitació
Horta-Guinardo	Escola El Carmel	Millores en panys i ferratges a fusteria. Instal·lació arrambador al menjador i millores equipament cuina-menjador	En estudi
Gràcia	Escola Pau Casals	Millores pati	Iniciat

2017 - ACTUACIONS D'INVERSIÓ CONSORCI D'EDUCACIÓ DE BARCELONA

Consell de Direcció del dia 22/06/2017

Horta-Guinardo	Escola del Mar	Arranjament de façanes i Mur perimetral	En estudi
Horta-Guinardo	Escola Tibidabo i Els Pins	Renovació de fusteries exteriors	En licitació
Horta-Guinardo	Escola Font d'en Fargas	Renovació tanca perimetral escola + Milllores pati	En licitació
Horta-Guinardo	Escola Jovellanos	Reforma integral de patis.	En licitació
Horta-Guinardo	Escola Mare de Deu de Montserrat	Reforma instal·lació electrica de les persianes	En estudi
Horta-Guinardo	Escola Torrent de Can Carabassa	Modificació despatxos	En estudi
Horta-Guinardo	Institut Vall d'Hebron	Milllores segons conveni. Rehabilitació parcial de façanes i Fusteria exterior.	En estudi
Nou Barris	Escola Antaviana	Adaptació d'espais per dos grups de secundaria	En estudi
Nou Barris	AFA Madrid	Trasllat	En estudi
Nou Barris	Escola Santiago Rusinyol	Adaptació espais per creixament de grups	En estudi
Sant Andreu	Escola Bernat de Boïl	Adaptació d'espais per dos grups de secundaria	En estudi
Sant Andreu	Escola Pegaso	Accessibilitat. Instal·lació d'ascensor .	En licitació
Sant Martí	Escola Antoni Balmanya	Rehabilitació coberta despatx i vestibul i terrassa lateral educació inf	En estudi
Sant Martí	Escola Antoni Brusi	Adequació espais per a grup addicional	En estudi
Sant Martí	Escola Bogatell	Arranjament de la coberta sobre el menjador i tanca de la coberta	En estudi
Sant Martí	Escola Bogatell	Milllores pati	Iniciat
Sant Martí	Institut Juan Manuel Zafra	Rehabilitació façana del pati	En estudi
Sant Martí	Institut Juan Manuel Zafra	Adequació espais per a grup addicional	En estudi
Sant Martí	Escola Miralletes	Substitució de col·lector de desguàs del pati	En estudi
Sant Martí	Escola Prim	Milllores a la fusteria per evitar filtracions aigua	Iniciat
FASE 4 24/04/2017			
Sant Andreu	EMM Sant Andreu i EBM Margalló	Instal·lació climatització	Iniciat
Ciutat	EBM Dolors Canals, Xiroi i El Fil	Instal·lació proteccions solars	Finalitzat
FASE 5 18/05/2017			
Ciutat	Escola Les Corts i Baró de Viver	Renovació sales de calderes	En licitació
L'Eixample	Escola Entença	Obres d'adequació dels espais exteriors	Iniciat
FASE 6 22/06/2017			
Nou Barris	CFA Madrid	Instal·lació nou ascensor	Iniciat
Ciutat	8 centres: Taxonera, Dolors Monserdà, Pare Poveda, Mestre Morera, Ciutat Comtal, Poeta Foix, Elisenda de Montcada i Antaviana	Milllores eficiència energètica	Iniciat

OPERADOR	EXECUTOR	DISTRICTE	CENTRE
RAMS. Honoraris professionals			

FASE 1 26/01/2017			
Ciutat	Petita escolarització i urgències. (E. Pau Vila, E. Reina Violant, E. La Caixa, E. Els Pins, E. Tibidabo, E. El Sagrer, E. Tibidabo, E. Miquel Bleach, E. Josep Ma. Jujol, E. del Mar, E. Antoni Balmanya, E. Bogatell, I. Joan Manuel Zafra, E. Parc de la Ciutadella)	Façanes, fusteries exteriors, cobertes i obres singulars	Iniciat
Ciutat	Petita escolarització i urgències. (E. Bàrkeno, E. Lluís Vives, E. Jacint Verdguer, E. Les Corts, E. Pere Vila, E. Taixonera, E. Pare Poveda, E. Montseny, E. Tibidabo, E. Doctor Ferran i Clua, E. Provençals, E. Mare de Déu de Montserrat)	Calefacció, clima, cambres higèniques i cuines	Iniciat
Ciutat	Petita escolarització i urgències. (E. Pegaso, E. Font d'en Fargas, E. Arc Iris, E. Jovellanos, E. Pau Casals, E. Bogatell, E. Els Pins, E. De la Concepció, E. Dovella, E. Ramon Llull, I. Vall d'Hebron, E. Ferre i Guàrdia, E. El Carmel, E. Pegaso, E. Prim, E. La Farigola del Clot, E. Marinada)	Accessibilitat, patis, acabats i fusteria interior	Iniciat
Sant Andreu	Escola Pegaso	Informe sobre estat actual tanca	Iniciat
FASE 2 23/02/2017			
L'Eixample	Escola dels Encants	Projecte i Direcció d'obra del reforç d'un mur	iniciat
Nou Barris	Escola Aiguamarina	Direcció d'obra i Coordinació de SS de la reforma	iniciat
Les Corts	Edifici Can Rosés	Avantprojecte+bàsic d'adequació de l'edifici Biblioteca	iniciat
Ciutat	Passatge Clip	Estudi previ reforma naus industrials	iniciat
L'Eixample	Habitatges c/ Londres, 62	Estudi previ reforma habitatges	iniciat
Nou Barris	Escola Sant Jordi	Dictamen tècnic lesions edifici	iniciat
Ciutat	Diversos centres	Redacció plec tècnic d'homologació i contractació treballs de pintura	iniciat
Ciutat	Diversos centres: E. Encarnació, E. Cartagena, E. Germanetes, E. Can Roger	Estudis geotècnics dels terrenys	iniciat
Ciutat	C/ Torrent de les Flors, Reig i Bonet, Escorial i Encarnació	Redacció de projecte, DO i SS d'enderroc a tres edificis	iniciat
L'Eixample	Construcció modular al c/ Cartagena, 169	Redacció avantprojecte per construcció nova escola	iniciat

2017 - ACTUACIONS D'INVERSIÓ CONSORCI D'EDUCACIÓ DE BARCELONA

Consell de Direcció del dia 22/06/2017

FASE 3			
23/03/2017			
Sant Martí	Escola La Mar Bella	Honoraris per coordinació seg.i salut, pla seguretat i control qualitat	Iniciat
Sant Andreu	Escola Ignasi Iglesias	Estudi històric masia Can Carassa	Iniciat
Nou Barris	Escola Sant Jordi	Modelatge 3D i render projecte ampliació	Iniciat
Ciutat	Diversos centres	Banc de preus personalitzat elements sala caldera	Iniciat
Ciutat	Diversos centres	Project management ampliacions centres en mòduls	Iniciat
Sant Martí	Escola La Mar Bella	Direcció d'obra i Seguretat i Salut	Iniciat
Gràcia	Escola L'Univers	Subministrament mobiliari	Iniciat
Sant Martí	Escola La Mar Bella	Avaluació control d'activitats obres	Iniciat
Sant Martí	Escola La Mar Bella	Informe idoneïtat tècnica	Iniciat
L'Eixample	EBM Germanetes	Auditoria en matèria d'enginyeria	Iniciat
L'Eixample	EBM El Roure	Supervisió de manteniment d'instal·lacions	Iniciat
Sant Andreu	Escola Ignasi Iglesias	direcció d'obra i Seguretat i Salut d'enderroc edifici	Iniciat
Sant Andreu	Escola Pegaso	Gestió integral fase execució tancament perimetral	Iniciat
Ciutat	Diversos centres	Suport tècnic per manteniment "gestionaots	Iniciat
Sant Martí	Escola Casas	Memòria tècnica per legalització instal·lació de Baixa Tensió	Iniciat
Ciutat	Diversos centres	Acord marc per a la homologació d'empreses per a treballs de pintura i revestiments interiors	En estudi
FASE 4			
27/04/2017			
Ciutat	Diversos centres: E. Mare de Déu de Montserrat, Tomás Moro, Pau Romeva, Pràctiques, El Carmel, Dovella i Baloo	Direcció d'obra i Seguretat i Salut desplegament TIC	Iniciat
Sant Andreu	Escola La Maquinista	Legalització instal·lació baixa tensió	Iniciat
L'Eixample	Equipament al c/ Londres	Redacció projecte executiu reforma canvi d'ús	En licitació
Ciutat	Pla de Barris	Project management actuacions	Iniciat
Ciutat	Diversos centres: E. Baixeras, Ignasi Iglesias, La Mar Bella, Sant Jordi i Les Corts	Project management actuacions	Iniciat
Ciutat	13 centres educatius	Redacció de certificacions energètiques	Iniciat
Ciutat	Diversos centres:	Coordinació i amidaments projectes obres de pintura	Iniciat
Ciutat	13 centres educatius	Redacció de certificacions energètiques	Iniciat
FASE 5			
18/05/2017			
Nou Barris	Escola Sant Jordi	Modelatge 3D i redner projecte d'ampliació	Iniciat
Sant Andreu	Escola 30 passos	Redacció projecte i DO ampliació escola	Iniciat
Gràcia	Escola Encarnació	Redacció d'estudi de definició de la nova escola	Iniciat
Gràcia	Escola Encarnació	Informe idoneïtat tècnica	Iniciat
Sant Andreu	Escola 30 passos	Tràmit informe idoneïtat tècnica d'intervenció de llicència per amp	Iniciat
Ciutat	Escola Gràcia, Escola Cartagena, Escola Eixample 1 i Escola Eixample 2.	Avaluació i control d'activitats	Iniciat
Ciutat	Centres Escola Cartagena, Escola Can Roger i Escola Entença Model.	Informe idoneïtat tècnica	Iniciat
L'Eixample	Escola Eixample 1	Projecte bàsic i executiu construcció modular	Iniciat
Ciutat	Escola Cartagena, Escola Eixample 1, Escola Eixample 2 i Escola La Mar Bella.	Informe idoneïtat tècnica impantació mòduls	Iniciat
Ciutat	Diversos centres	Assistència desenvolupament models licitació acord mar	Iniciat
Ciutat	Escola c/ Viladmonat/ Consell de Cent	Projecte previ nova escola modular	Iniciat
Ciutat	Escola Cartagena i Escola Anglesola	Auditoria projectes	Iniciat
Ciutat	Escola Gràcia, Escola Eixample 1, Escola Eixample 2 i Escola Cartagena.	Direcció d'obra i Seguretat i Salut	Iniciat
Ciutat	Escola Gràcia, Escola Eixample 1, Escola Eixample 2 i Escola Cartagena.	Direcció facultativa implantació	Iniciat
Gràcia	Nova Escola Gràcia	Pla d'auscultació associat al projecte d'enderroc	Iniciat
Les Corts	Escola Anglesola	Estudi històric del solar	Iniciat
Les Corts	Escola Anglesola	Direcció d'execució i seguretat i salut dels mòduls	Iniciat
Ciutat	17 escoles bressol	Redacció de projecte, DO i seguretat i salut	Iniciat
L'Eixample	Escola Entença	Redacció projecte i DO ampliació escola	Iniciat
L'Eixample	Can Roger	Avantprojecte noves escola modular	Iniciat
FASE 6			
22/06/2017			
Ciutat	17 escoles bressol	Coordinació seguretat i salut arranjament diverses ebm	Iniciat
Nou Barris	Escola Sant Josep Oriol	Informe idoneïtat tècnica reforma interior	Iniciat
Ciutat	6 escoles: Ferran Sunyer, Francesc Macià, Joan Miró, Bernat de Boïl, Bogatell i Dr. Ferran i Clua	Coordinació seguretat i salut obres pintura	Iniciat
Sant Andreu	Escola La Maquinista	Qualitat del sòl i aigües subterrànies	Iniciat
Sant Andreu	Escola La Maquinista	Aixecament topogràfic	Iniciat
Sant Andreu	Escola La Maquinista	Redacció projecte bàsic nova escola modular	Iniciat
Gràcia	Nova Escola Gràcia	Valoració contaminació del sòl	Iniciat

2017 -RAM: NOVA ESCOLARITZACIÓ

DISTRICTE	CENTRE	ACTUACIÓ	ESTAT
-----------	--------	----------	-------

2017 - ACTUACIONS D'INVERSIÓ CONSORCI D'EDUCACIÓ DE BARCELONA

Consell de Direcció del dia 22/06/2017

NOVA ESCOLARITZACIÓ			
Sant Martí	Escola La Llacuna del Poblenou	Estudi geotècnic per ampliació de dos mòduls prefabricats amb un	Iniciat
FASE 2 24/04/2017			
Gràcia	Escola Gràcia (Encarnació)	Enderroc interior illa nova Escola Gràcia	En licitació
Gràcia	Escola Gràcia (Encarnació)	Projecte d'obres d'infraestructures	En licitació
L'Eixample	Escola Eixample 1	Projecte d'obres d'infraestructures	En licitació
L'Eixample	Escola Eixample 2	Projecte d'obres d'infraestructures	En licitació
L'Eixample	Escola Cartagena	Projecte d'obres d'infraestructures	En licitació
Ciutat	Diversos centres: Entença, La Mar Bella i I. Martí i Pous	Projecte d'obres d'infraestructures	En licitació
Ciutat	Edifici Can Rosés	Reforma interior adaptació edifici	En licitació
Sant Martí	Institut Maria Espinalt	Infraestructura d'edificis prefabricats	Iniciat
Sant Martí	Escola Flor de Maig	Infraestructura d'edificis prefabricats	Iniciat
L'Eixample	Escola Entença	Infraestructura d'edificis prefabricats	Iniciat
Sant Andreu	Escola 30 passos	Infraestructura d'edificis prefabricats	Iniciat
L'Eixample	Institut Viladomat	Infraestructura d'edificis prefabricats	Iniciat
Nou Barris	Escola Antaviana	Infraestructura d'edificis prefabricats	Iniciat
Sant Martí	Escola La Mar Bella	Infraestructura d'edificis prefabricats per ampliació	Iniciat
Ciutat	Escola Cartagena, Escola Eixample 1, Escola Eixample 2, Escola Anglesola i Escola Gràcia	Càlcul fonaments iplànols d'estructura	Iniciat
Sant Martí	Escola Flor de Maig	Documentació tècnica instal·lacions mòduls	Iniciat
Gràcia	Escola Gràcia	Direcció d'obra i Seguretat i Salut enderroc interior illa	Iniciat
Ciutat	Escola Gràcia, Escola Eixample 1, Escola Eixample 2 i Escola Gràcia	Càlcul disseny instal·lacions	Iniciat
Les Corts	Anglesola	Redacció pla especial	iniciat
Ciutat	Edifici Can Rosés	Realització projecte executiu d'instal·lacions	iniciat
Ciutat	Diversos centres	Project management instal·lació mòduls	Iniciat
Ciutat	Diversos centres	Aixecament topogràfic de quatre solars	Iniciat
Ciutat	Diversos centres: E. Baixeras, Ignasi Iglesias, La Mar Bella, Sant Jordi i i. Rambla Prim	Assessorament instal·lacions, auditoria, activitat i seguiment obres	Iniciat
Sant Martí	Escola La Llacuna del Poblenou	Redacció projecte i DO ampliació escola	Iniciat
Ciutat	Encants, Canòdrom, Tres Tombs, Edifici Calafell i EBM Raval	Project management projectes	Iniciat
L'Eixample	Equipament al c/ Londres	Pla Especial Urbanístic	Iniciat
L'Eixample	Equipament al c/ Londres	Redacció projecte bàsic reforma edifici	Iniciat
Ciutat	Escola La Sagrera i Escola Anglesola	Estudi geotècnic	Iniciat
FASE 3 22/06/2017			
Les Corts	Anglesola	Aixecament topogràfic	Iniciat
Gràcia	Escola Gràcia	Seguiment condicions enderroc	Iniciat
L'Eixample	Escola Eixample 2	Desmuntatge, càrrega i trasllat caseta de fusta	Iniciat
Ciutat Vella	EBM Aurora	Treballs d'arqueologia	Iniciat
Ciutat Vella	EBM Aurora	DO treballs d'arqueologia	Iniciat
L'Eixample	Escola Cartagena	Estudi qualitat química sòl	Iniciat

2017 - ESCOLES ENRIQUIDES

DISTRICTE	CENTRE	ACTUACIÓ	ESTAT
ROMANENTS	Escola Eduard Marquina	Millores	Romanent 2016
ROMANENTS	Escola Concepción Arenal	Millores	Romanent 2016
ROMANENTS	Escola La Pau	Adequació accessos i pati	Romanent 2016
ROMANENTS	Escola Aiguamarina	Reforma interior	Romanent 2016
ROMANENTS	Escola Baró de Viver	Rehabilitació escola i substitució tanca	Romanent 2016
ROMANENTS	Institut -Escola El Til·ler	Projecte de reforma planta baixa	Iniciat

2017 - NOVES CONSTRUCCIONS-CENTRES EDUCATIUS - GENCAT

DISTRICTE	CENTRE	ACTUACIÓ	ESTAT
Eixample	Institut Viladomat (Acord Govern: 5.600.	Execució obres	
Sant Andreu	Institut Martí i Pous	Execució obres	
Sant Andreu	Escola Can Fabra	Execució obres	
Sant Andreu	Escola Can Fabra	Execució obres del complementari	
Sant Martí	Institut Maria Espinalt (Acord Govern: 6.	Execució obres	

2017 - MILLORA DE CENTRES/RAM (INSTITUTS) - GENCAT

DISTRICTE	CENTRE	CODI ACTUACIÓ	ACTUACIÓ
RAM GENCAT			
FASE 1 26/01/2017			
Ciutat	Diversos instituts. (I. Infanta Isabel d'Austria, EOI Barcelona I, I. Ernest Lluch, I. Emperador Carles, I. Barcelona V)	Rehabilitació Façanes	Iniciat

2017 - ACTUACIONS D'INVERSIÓ CONSORCI D'EDUCACIÓ DE BARCELONA

Consell de Direcció del dia 22/06/2017

Ciutat	Diversos instituts. (I. Escola d'Hoteleria i Turisme, I. La Guineueta, I. Valldemosa, I. Pablo Ruiz P, Lli El Mar, I. Poblenou, I. Infanta Isable d'Aragó)	Rehabilitació de façanes	Iniciat
Ciutat	Diversos instituts (I. Ernest Lluch, I. Francisco de Goya, I. Barcelona Congrés, I. Bernat Metge, I. Moisès Broggi)	Infraestructures TIC	Iniciat
Sant Martí	Institut Salvador Seguí	Reforma de la façana	Iniciat
Ciutat	Diversos instituts. (I. Moisès Broggi, I. Nàutica, I, Oriol Martorell, I. Martí i Pous, I. Joan d'Austria, I. Icaria)	Arranjament interior i adaptació d'espais	Iniciat
L'Eixample	Institut Fort Pius	Rehabilitació de cobertes	Iniciat
Eixample	CRETDIC	Equipament mobiliari	Finalitzat

FASE 2 23/02/2017

Les Corts	Institut Les Corts	Reparació de l'ampit de la coberta	Iniciat
Nou Barris	EASD Deià	Obres per sistema de seguretat i contra incendis	Finalitzat
Nou Barris	Institut Roger de Flor	Avantprojecte i bàsica reforma i adequació	Finalitzat
Sant Andreu	Institut Martí i Pous	Redacció de projecte i DO per ampliació	Iniciat

FASE 3 23/03/2017

Sants Monjuïc	Barcelona V		En estudi
Ciutat	Institut Emperador Carles i Institut Ernest Lluch	Rehabilitació de façanes i patis	En licitació
Sant Martí	Institut Infanta Isabel/Joan Austria	Rehabilitació de façanes	En estudi
Ciutat	Escola d'hosteleria i Turisme de Barcelona, La Guineueta i Lli El Mar	Reparació ampits de finestra i coronaments de façana	En licitació
Ciutat	Institut Poblenou, Valldemosa, Pablo Ruiz Picasso	Reforma, rehabilitació i millora	En licitació
L'Eixample	Institut Ernest Lluch	Arranjament infraestructures TIC a l'edifici	En estudi
Ciutat	Institut Francisco de Goya; Bernat Metge; Moises Broggi; Barcelona Congrés i Ernest Lluch	Infraestructures TIC a l'edifici	En licitació
Sant Martí	Institut Salvador Seguí	Arranjament xarxa de sanejament	Finalitzat

FASE 4 27/04/2017

ciutat	Diversos instituts. (I. Infanta Isabel d'Austria, EOI Barcelona I, I. Ernest Lluch, I. Emperador Carles, I. Barcelona V I. Escola d'Hoteleria i Turisme, I. La Guineueta, I. Valldemosa, I. Pablo Ruiz P, Lli El Mar, I. Poblenou, I. Infanta Isable d'Aragó)	Direcció d'obra i segureta i salut	iniciat
L'Eixample	Institut Fort Pius	Seguiment obres de reforç estructural	iniciat
Les Corts	Institut Numància	Estudi qualitat de l'aigua	iniciat
Ciutat Vella	EOI Barcelona I	Obres de col·locació de gelosia	Finalitzat
Ciutat	Inst. Viladomat i Martí i Pous	Informe idoneïtat tècnica	iniciat

FASE 5 18/05/2017

Sant Andreu	Institut Martí i Pous	Elaboració dues vistes 3D projecte institut	iniciat
Nou Barris	Institut Roger de Flor	Informe idoneïtat tècnica	Finalitzat
Les Corts	Institut Les Corts	Direcció d'obra i seguretat i salut reforma ampit coberta	iniciat

FASE 5 22/06/2017

Ciutat	Institut de Nàutica i EOI Barcelona II	Assistència tècnica	iniciat
Nou Barris	EASD Deià	Obres d'adaptació, reforma i millora sala calderes	iniciat
L'Eixample	Institut Viladomat	Redacció de projecte i instal·lació ascensor	iniciat
L'Eixample	Institut Viladomat	Redacció de projecte i DO per ampliació institut	iniciat

DISTRICTE	CENTRE	CODI ACTUACIÓ	ACTUACIÓ
MOBILIARI			
Ciutat	Diversos centres escolar	Mobiliari escolar	En licitació
Ciutat	Diversos centres escolar	Disseny i maquetació mobiliari	Finalitzat